DP II - 2021-2022

D02- PLANNING REPORT

https://github.com/cesargaldor/Acme-Toolkits-E5.03

Miembros:

- César Gálvez Dorado
- Carolina Carrasco Díaz
- Alvaro Sevilla Cabrera
- Maria Isabel Pedraz Rodriguez
- José Joaquín Rojas Romero

<u>Tutor</u>: RAFAEL CORCHUELO GIL

ÍNDICE

ÍNDICE	1
Introducción	3
Organización del plan de trabajo:	3
Reparto de tareas	3

Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos de la primera entrega.

Organización del plan de trabajo:

A continuación se redactan las tareas, seguido de la organización de tiempos que hemos llevado a cabo para el desarrollo de esta entrega, pues al constar de bastantes documentos, llevamos a cabo una reunión semanal a partir de las cual realizamos un reparto de dichas tareas (de manera consensuada y siempre equitativamente la carga de trabajo entre todos los miembros del equipo), así como proponer fecha de próxima reunión para la cual estas tareas tenían que estar finalizadas.

1. Reparto de tareas

Identificador	001
Título	Inicializar repositorio
Descripción	Crear el nuevo repositorio para la entrega.
Asignado a	César
Fecha de inicio	06/03/2022
Fecha de fin	06/03/2022
Duración	15m

Identificador	002
Título	Añadir roles patrón/inventor
Descripción	Añadir nuevos roles patrón e inventor.
Asignado a	César
Fecha de inicio	06/03/2022
Fecha de fin	06/03/2022
Duración	1h30m

Identificador	003
Título	Añadir entidad Chirp
Descripción	Crear nueva entidad Chirp
Asignado a	César
Fecha de inicio	09/03/2022
Fecha de fin	09/03/2022
Duración	1h45m

Identificador	004
Título	Añadir entidad Announcement
Descripción	Crear nueva entidad Announcement.
Asignado a	Maria Isabel y Carolina
Fecha de inicio	15/03/2022
Fecha de fin	15/03/2022
Duración	1h 50 min

Identificador	005
Título	Añadir componentes
Descripción	Añadir nueva entidad Components
Asignado a	Maria Isabel y Carolina
Fecha de inicio	15/03/2022
Fecha de fin	15/03/2022
Duración	2h 05 min

Identificador	006
Título	Añadir herramientas
Descripción	Añadir nueva entidad Tools
Asignado a	Maria Isabel y Carolina
Fecha de inicio	17/02/2022
Fecha de fin	17/02/2022
Duración	1h 15 min

Identificador	007
Título	Añadir Toolkits
Descripción	Añadir nueva entidad Toolkits.
Asignado a	Maria Isabel y Carolina
Fecha de inicio	17/02/2022
Fecha de fin	17/02/2022
Duración	1 h 10 min

Identificador	008
Título	Añadir Patronage
Descripción	Crear nueva entidad Patronage.
Asignado a	José Joaquín y Álvaro
Fecha de inicio	11/03/2022
Fecha de fin	16/03/2022
Duración	3 horas

Identificador	009
Título	Patronage Report
Descripción	Crear reporte de patronage.
Asignado a	José Joaquín y Álvaro
Fecha de inicio	11/03/2022
Fecha de fin	16/03/2022
Duración	10 min

Identificador	010
Título	Patrón dashboard
Descripción	Crear tablón para el rol patrón.
Asignado a	José Joaquín y Álvaro
Fecha de inicio	11/03/2022
Fecha de fin	20/03/2022
Duración	3 horas y 30 min

Identificador	011
Título	Administrator Dashboard
Descripción	Crear tablón para el administrador.
Asignado a	José Joaquín y Álvaro
Fecha de inicio	12/03/2022
Fecha de fin	18/03/2022
Duración	2 h 00 min

Identificador	012
Título	Otras configuraciones
Descripción	Realizar otras configuraciones.
Asignado a	José Joaquín y Álvaro
Fecha de inicio	18/03/2022
Fecha de fin	19/03/2022
Duración	2h 00 min

Identificador	013
Título	Plannig report
Descripción	Documentación acerca del plan llevado a cabo para el entregable en curso (tareas realizadas, duración)
Asignado a	Todos
Fecha de inicio	20/03/2022
Fecha de fin	20/03/2022
Duración	•

Identificador	014
Título	Progress report
Descripción	Documento en el cual se hace constar del trabajo realizado por cada miembro del equipo en el entregable en curso
Asignado a	Todos
Fecha de inicio	20/03/2022
Fecha de fin	20/03/2022
Duración	-

Identificador	015
Título	Añadir credenciales a sample-data
Descripción	Añadir las credenciales de los diferentes roles al archivo sample data.
Asignado a	César
Fecha de inicio	20/03/2022
Fecha de fin	20/03/2022
Duración	10 min

Identificador	016
Título	Revisar todas las ramas y mergear
Descripción	Revisión de los cambios hechos por los compañeros en las diferentes ramas y mergear dichos cambios.
Asignado a	César
Fecha de inicio	20/03/2022
Fecha de fin	20/03/2022
Duración	3h 00 min