

DP II - 2021-2022

## ***D03- PLANNING REPORT***

<https://github.com/cesargaldor/Acme-Toolkits-E5.03.git>

### Miembros:

- César Gálvez Dorado
- Carolina Carrasco Díaz
- Alvaro Sevilla Cabrera
- Maria Isabel Pedraz Rodriguez
- José Joaquín Rojas Romero

Tutor : RAFAEL CORCHUELO GIL

GRUPO E5 - 03

Versión 1.1

24/04/2022

## ÍNDICE

Introducción	3
Organización del plan de trabajo	3
Reparto de tareas	3

## Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos de la primera entrega.

## Organización del plan de trabajo:

A continuación se redactan las tareas, seguido de la organización de tiempos que hemos llevado a cabo para el desarrollo de esta entrega, pues al constar de bastantes documentos, llevamos a cabo una reunión semanal a partir de la cual realizamos un reparto de dichas tareas (de manera consensuada y siempre equitativamente la carga de trabajo entre todos los miembros del equipo), así como proponer fecha de próxima reunión para la cual estas tareas tenían que estar finalizadas.

### 1. Reparto de tareas

Identificador	001
Título	<b>Operaciones de todos los principales sobre las cuentas de usuario</b>
Descripción	Listado y detalles de las cuentas de usuario activas y que no pertenezcan a los roles anónimos ni administrador.
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	07/04/2022
Fecha de fin	10/04/2022
Duración	3h 15m

Identificador	002
Título	<b>Operaciones de todos los principal sobre los chirps</b>
Descripción	Listado de los chirps que no tienen más de un mes de antigüedad.
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	05/04/2022
Fecha de fin	06/05/2022
Duración	3h 15m

Identificador	003
Título	<b>Operaciones de todos los principales sobre los componentes</b>
Descripción	Listar los componentes que han sido publicados y mostrar sus detalles.
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	06/04/2022
Fecha de fin	23/04/2022
Duración	4h

Identificador	004
Título	<b>Operaciones de todos los principales sobre los tools</b>
Descripción	Listar los tools que han sido publicados y mostrar sus detalles.
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	06/04/2022
Fecha de fin	23/04/2022
Duración	3h

<b>Identificador</b>	005
<b>Título</b>	<b>Operations by all principals on toolkits</b>
<b>Descripción</b>	-
<b>Asignado a</b>	Alvaro Sevilla Cabrera
<b>Fecha de inicio</b>	20/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	24/04/2022
<b>Duración</b>	6h

<b>Identificador</b>	006
<b>Título</b>	<b>Operations by authenticated principals on announcements</b>
<b>Descripción</b>	<p>Listas todos los announcements no superiores a 1 mes.</p> <p>Mostrar todos los detalles de los announcements.</p>
<b>Asignado a</b>	Alvaro Sevilla Cabrera
<b>Fecha de inicio</b>	22/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	24/04/2022
<b>Duración</b>	3h

<b>Identificador</b>	007
<b>Título</b>	<b>Operations by authenticated principals on the system configuration</b>
<b>Descripción</b>	Mostrar toda la información de la configuración del sistema
<b>Asignado a</b>	Alvaro Sevilla Cabrera
<b>Fecha de inicio</b>	22/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	24/04/2022
<b>Duración</b>	4h

<b>Identificador</b>	008
<b>Título</b>	<b>Operations by inventors on components</b>
<b>Descripción</b>	Listar y mostrar los component (item) por inventor.
<b>Asignado a</b>	Maria Isabel Pedraz Rodriguez Carolina Carrasco Díaz
<b>Fecha de inicio</b>	18/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	23/04/2022
<b>Duración</b>	4h

<b>Identificador</b>	009
<b>Título</b>	<b>Operations by inventors on tools</b>
<b>Descripción</b>	Listar y mostrar las tools (item) por inventor.
<b>Asignado a</b>	Maria Isabel Pedraz Rodriguez Carolina Carrasco Díaz
<b>Fecha de inicio</b>	19/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	23/04/2022
<b>Duración</b>	4h

<b>Identificador</b>	010
<b>Título</b>	<b>Operations by inventors on toolkits</b>
<b>Descripción</b>	Listar los toolkits por inventor.
<b>Asignado a</b>	Maria Isabel Pedraz Rodriguez Carolina Carrasco Díaz
<b>Fecha de inicio</b>	20/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	23/04/2022
<b>Duración</b>	3,5h

Identificador	011
Título	<b>Operations by inventors on patronages</b>
Descripción	Listar y mostrar los patronages de inventor (incluidos los referidos a patrón).
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	30/03/2022
Fecha de fin	20/04/2022
Duración	4h 20min

Identificador	012
Título	<b>Operations by inventors on patronage reports</b>
Descripción	Listar y mostrar los patronage reports asociados a sus patronages.
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	19/04/2022
Fecha de fin	23/04/2022
Duración	4h

Identificador	013
Título	<b>Operations by patrons on patronages</b>
Descripción	Listar y mostrar los patronages de patron (incluidos los correspondientes a inventor).
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	30/03/2022
Fecha de fin	21/04/2022
Duración	4h 15min

Identificador	014
Título	<b>Operations by patrons on patronage reports</b>
Descripción	Listar y mostrar los patronage reports asociados a sus patronages.
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	20/04/2022
Fecha de fin	23/04/2022
Duración	4h 20min

Identificador	015
Título	<b>Operations by patrons on patron dashboards</b>
Descripción	Mostrar los dashboards de patrón.
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	22/04/2022
Fecha de fin	23/04/2022
Duración	2h 8min

Identificador	019
Título	<b>Planning report</b>
Descripción	informe de planificación y organización del equipo
Asignado a	<b>TODOS</b>
Fecha de inicio	23/04/2022
Fecha de fin	24/04/2022
Duración	-



<b>Identificador</b>	020
<b>Título</b>	<b>Progress report</b>
<b>Descripción</b>	informe de realización de las tareas y seguimiento activo del equipo
<b>Asignado a</b>	<b>TODOS</b>
<b>Fecha de inicio</b>	23/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	24/04/2022
<b>Duración</b>	-

<b>Identificador</b>	021
<b>Título</b>	<b>Lint report</b>
<b>Descripción</b>	informe de los resultados obtenidos a partir de la aplicación Sonar Lint
<b>Asignado a</b>	<b>TODOS</b>
<b>Fecha de inicio</b>	23/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	24/04/2022
<b>Duración</b>	-

<b>Identificador</b>	022
<b>Título</b>	<b>Tests suite</b>
<b>Descripción</b>	Realización de cada miembro del equipo de realizar tests (positivos y negativos)
<b>Asignado a</b>	<b>TODOS</b>
<b>Fecha de inicio</b>	20/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	24/04/2022
<b>Duración</b>	>3h

<b>Identificador</b>	023
<b>Título</b>	<b>Performance report</b>
<b>Descripción</b>	Informe con las gráficas resultantes tras ejecutarse el coverage
<b>Asignado a</b>	<b>TODOS</b>
<b>Fecha de inicio</b>	24/04/2022
<b>Fecha de fin</b>	24/04/2022
<b>Duración</b>	-