DP II - 2021-2022

D05- PLANNING REPORT

https://github.com/cesargaldor/Acme-Toolkits-E5.03.git

Miembros:

- César Gálvez Dorado
- Carolina Carrasco Díaz
- Alvaro Sevilla Cabrera
- Maria Isabel Pedraz Rodriguez
- José Joaquín Rojas Romero

<u>Tutor</u>: RAFAEL CORCHUELO GIL

DP II - 2021/22 Grupo: E5 - 03

ÍNDICE

Introducción	2
Organización del plan de trabajo:	2
Reparto de tareas	2

DP II - 2021/22 Grupo: E5 - 03

Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos de la cuarta entrega.

Organización del plan de trabajo:

A continuación se redactan las tareas, seguido de la organización de tiempos que hemos llevado a cabo para el desarrollo de esta entrega, pues al constar de bastantes documentos, llevamos a cabo una reunión semanal a partir de las cual realizamos un reparto de dichas tareas (de manera consensuada y siempre equitativamente la carga de trabajo entre todos los miembros del equipo), así como proponer fecha de próxima reunión para la cual estas tareas tenían que estar finalizadas.

1. Reparto de tareas

Identificador	001
Título	Revisión y empaquetado proyecto
Descripción	Corrección de errores para la mejora y entrega FINAL del proyecto completo
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	31/05/2022
Fecha de fin	02/06/2022
Duración	-

Identificador	002
Título	Planning report
Descripción	Informe de planificación y organización del equipo
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	31/05/2022
Fecha de fin	02/06/2022
Duración	-

DP II - 2021/22 Grupo: E5 - 03

Identificador	003
Título	Testing Lessons Learnt
Descripción	Informe sobre las lecciones aprendidas en cuanto al testing realizado en este proyecto
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	31/05/2022
Fecha de fin	02/06/2022
Duración	-

Identificador	005
Título	Lessons Learnt about the architecture of a WIS
Descripción	Informe sobre las lecciones aprendidas a lo largo de este proyecto WIS
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	25/05/2022
Fecha de fin	02/06/2022
Duración	-

Identificador	006
Título	Progress report
Descripción	Informe realizado sobre el trabajo y tareas desempeñadas por cada miembro del equipo.
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	31/05/2022
Fecha de fin	02/06/2022
Duración	-