# DP II - 2021-2022

# **D04- PROGRESS REPORT**

https://github.com/cesargaldor/Acme-Toolkits-E5.03.git

# Miembros:

- César Gálvez Dorado
- Carolina Carrasco Díaz
- Alvaro Sevilla Cabrera
- Maria Isabel Pedraz Rodriguez
- José Joaquín Rojas Romero

<u>Tutor</u>: RAFAEL CORCHUELO GIL

DP II - 2021/22 Grupo: E5 - 03

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
MIEMBROS DEL EQUIPO	4
César Gálvez Dorado - cesgaldor@alum.us.es	4
Isabel Pedraz Rodríguez - marpedrod3@alum.us.es	5
Carolina Carrasco Díaz - carcardia2@alum.us.es	6
Alvaro Sevilla Cabrera - alvsevcab@alum.us.es	7
José Joaquín Rojas Romero - josrojrom1@alum.us.es	8
INFORME DE DESARROLLO GRUPAL	10
ACUERDO FORMAL	11

# INTRODUCCIÓN

A continuación se muestran los miembros que forman del equipo con una breve descripción sobre sus tareas desempeñadas durante este Sprint, así como las horas aportadas de cada miembro al proyecto. Para llevar un control y seguimiento de las mismas, hemos utilizado la herramienta Clockify para medir el rendimiento del trabajo de cada miembro.

**Grupo: E5 - 03** 

Además al final de este documento, hemos realizado un informe acerca de cómo ha sido el desarrollo del proyecto en términos globales como equipo, y además se incluye el acuerdo formal consensuado y firmado por cada miembro que forma el equipo de trabajo.

DP II - 2021/22 Grupo: E5 - 03

# MIEMBROS DEL EQUIPO




<u>César Gálvez Dorado</u> - cesgaldor@alum.us.es

### <u>Tareas realizadas:</u>

En este entregable, al igual que en los anteriores, he desarrollado el rol de manager y desarrollador.

- Como manager me he encargado de establecer las tareas de los compañeros así como de mergear sus ramas en nuestra rama principal, resolviendo los posibles conflictos que pudieran generarse.
- <u>Como desarrollador</u>, me he encargado de realizar las task01 y task02 correspondientes a la gestión y registro de los usuarios y a la creación de chirps por parte de estos.

## • Horas aportadas al proyecto:



DP II - 2021/22 Grupo: E5 - 03



<u>Isabel Pedraz Rodríguez</u> - marpedrod3@alum.us.es

# • Tareas realizadas:

- Operations-by-inventors-on-components
- Operations-by-inventors-on-items
- Operations-by-inventors-on-toolkits

He realizado las tareas indicadas arriba, además de el Sonar Lint y redactar documentación.

### Horas dedicadas:

Total: 13:50






Carolina Carrasco Díaz - carcardia2@alum.us.es


#### • <u>Tareas realizadas:</u>

- Task03 y 04: Operations-by-inventors-on-components and tools
- Task05: Operations-by-inventors-on-toolkits
- Actualización y modificación de UML
- Apoyo para solucionar bugs sobre task 09

#### • Horas aportadas al provecto:

Total: 14 horas y 24 minutos





Alvaro Sevilla Cabrera - alvsevcab@alum.us.es

#### • <u>Tareas realizadas:</u>

He realizado las 2 tareas asignadas para mi en este entregable (D4):

- Task 09: Operations by administrator on announcements .
- Task 10: Operations by administrator principal on the configuration.
- Así como la ayuda aportada a mis compañeros en cuanto a solucionar bugs en sus tareas, en concreto las Task 03, Task 04 y Task 05.

El principal problema encontrado fue en mi Task 10, donde una vez completados los Servicios, Repositorio y Controlador correspondiente, y tenía corriendo la aplicación en local, al interactuar con el botón update de la vista Administrador Configuración del sistema me lanzaba constantemente un error 500, el cual pude hacer frente con la ayuda aportada de mis compañeros.

## • Horas aportadas al proyecto:

Total: 15:34

Total: 15:34:00 Billable: 00:00:00 Amount: 0,00 USD			Export *	Round	ling Show am	nount =
☐ TIME ENTRY ‡		AMOUNT	USER ÷	TIME ÷	DURATION +	
□ Documentacion ⊕ Project	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	2:10PM 3:41PM Today	01:31:00	0
☐ Task 10: Arreglando bugs	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	10:55PM 11:58PM 05/21/2022	01:03:00	0
☐ Task 05: Solucionando bugs	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	11:00PM 11:45PM 05/19/2022	00:45:00	0
☐ Task 04 : Solucionando bugs	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	7:09PM 8:24PM 05/19/2022	01:15:00	0 0
☐ Task 03 : Solucionando bugs	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	6:01PM 7:09PM 05/19/2022	01:08:00	000
☐ Task 09 y 010 - Arreglando bugs ⊕ Project	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	6:00PM 8:12PM 05/18/2022	02:12:00	000
☐ Task 09: Operations by administrators on announcements ⊕ Project	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	5:23PM 7:37PM 05/17/2022	02:14:00	000
☐ Task 010 - Operations by administrator principal on the configuration	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	7:26PM 8:01PM 05/15/2022	00:35:00	0
☐ Task 010 - Operations by administrator principal on the configuration	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	9:30AM 1:01PM 05/10/2022	03:31:00	000
☐ Task 09: Operations by administrators on announcements ④ Project	ACMEJOBS	-	\$ Alvsevcab ▼	9:35AM 10:55AM 05/07/2022	01:20:00	0



José Joaquín Rojas Romero - josrojrom1@alum.us.es

#### • <u>Tareas realizadas:</u>

3 tareas asignadas correspondientes a esta entrega (D04):

- Task006-D04-Operations by inventors on patronage reports
- Task007-D04-Operations by inventors on patronages
- Task008-D04-Operations by patrons on patronages

Por otro lado he prestado mi ayuda para las Tasks003, 004 y 005 para arreglar algunos bugs en Toolkit e Iltem desde Inventor. Así como he ayudado también a solucionar un error 500 en la Task 10-D04-Operations by an administrator principal on the configuration.

Además, he colaborado en las tareas de "merge" incluyendo el contenido de develop en cada rama para hacer las Pull Request y facilitar las tareas a César a la hora de resolver posibles conflictos.

Finalmente he corregido mis tareas que fallaban de la entrega anterior(D03)

#### Horas aportadas al proyecto:

Total: 36 horas 52 minutos 30 segundos

This week						We	ek total: 1	9:49:58		
Today						Total:	00:44:	31 🕝		
Test Task006 • DP2	•	\$	11:03AM	- 11:48AM		00:44:31	$\triangleright$	000		
Yestorday						Total:	04:58:	26 🕝		
Arregiar fallo task008-D04 hasta completaria con éxito • DP2	♦	\$	11:22PM	- 12:59AM		01:37:16	$\triangleright$	0 0		
Merge de develop a mis ramas y a las de carol y mariel para facilitar las pullrequest   DP2	♦	\$	10:33AM	- 11:53AM		01:19:57	$\triangleright$	0 0		
Fallos Task007 + 006	♦	\$	8:32AM	- 10:33AM		02:01:13	$\triangleright$	0 0		
Fri, May 20						Total:	08:08:	40 🕝		
Revisión de tareas de Álvaro 9 y 10 + tareas Carol 4 y 5 corrigiendo errores • DP2	♦	\$	6:43PM	8:23PM		01:39:26	▷	0 0		
Task006-004-Operations by inventors on patronages + Task008 • DP2	♦	\$	5:17PM	- 6:43PM	<b>=</b>	01:26:01	$\triangleright$	0 0		
Task007-004-Operations by inventors on patronage reports (create method) • DP2	♦	\$	3:30PM	- 5:00PM		01:30:13	$\triangleright$	0 0		
Task008 tests positivos create y list * DP2	♦	\$	9:28AM	- 1:01PM		03:33:00	$\triangleright$	0 0		
May 19										
Tests task008 botones • DP2	♦	\$	8:16PM	- 10:27PM		02:10:31	$\triangleright$	0 0		
Task008-D04-Operations by patrons on patronages (funcionando todo OK) + validación • DP2	♦	\$	4:28PM	- 8:16PM		03:47:50	$\triangleright$	0 0		
Last week						We	eek total: 1	7:03:32		
Surt, May 15						Total:	03:46:	21 🕝		
Task007-D04-Operations by inventors on patronage reports (botton create se queds igual) • DP2	♦	\$	6:18PM	- 7:05PM		00:47:29	$\triangleright$	0 0		
Task008-D04-Operations by patrons on patronages (publishing method) • DP2	♦	\$	5:26PM	- 6:17PM		00:51:20	$\triangleright$	0 0		
Task006-D04-Operations by inventors on patronages (continuacion) • DP2	♦	\$	10:37AM	- 12:45PM		02:07:32	▷	0		
Set May 14						Total:	04:06:	55 🕝		
Task006-004-Operations by inventors on patronages • DP2		\$	11:38AM	- 1:10PM		01:31:34	D	0		
Task007-004-Operations by inventors on patronage reports (create method) • DP2	0	\$	9:41AM	- 11:38AM		01:56:22	⊳	0		
Task008-004-Operations by patrons on patronages (delete + publish methods) • DP2	0	\$	8:58AM	- 9:37AM		00:38:59	▷	0 0		
Fri, May 13						Total:	05:56:	19 🕝		
Task008-D04-Operations by patrons on patronages (create + update methods)   • DP2	♦	\$	4:19PM	- 7:01PM		02:42:47	▷	0		
Añadiendo nuevas queries para el Patron Dashboard + arreglos de mis tareas del D03 • DP2	♦	\$	9:30AM	- 12:43PM		03:13:32	▷	0 0		
Thu, May 12						Total:	02:59:	57 🕝		
2 Arregios sobre Develop en tareas del D03 • DP2	♦	\$	11:11AM	- 5:30PM		02:59:57	$\triangleright$	0 0		
Wed, May 11						Total:	00:14:	00 @		
Generar documento con las tareas para el D04 en el Drive del grupo • DP2	0	\$	11:38AM	- 11:52AM		00:14:00	$\triangleright$	0		

### INFORME DE DESARROLLO GRUPAL

Este informe muestra qué ha ido haciendo el equipo a lo largo del desarrollo de esta <u>cuarta</u> <u>entrega.</u>

**Grupo: E5 - 03** 

Dicho desarrollo se ha llevado a cabo con bastante menos complicaciones que en las anteriores entregas, ya que ha habido mejor gestión de las tareas y mayor organización por parte del equipo en general para llegar con soltura a la realización de todas las tareas que engloban esta entrega así como, cabe destacar que hay bastante funcionalidades que hay que mejorar para la entrega final, pero que no impiden en este momento el correcto funcionamiento de la entrega.

Desde el inicio de esta entrega, como venimos ya haciendo desde los inicios; en la reunión de planificación, el jefe de proyecto (César Gálvez), fue registrando cada tarea a realizar en el proyecto de GitHub, donde asignó dichas tareas a sus encargados, al igual que en las entregas anteriores. Para así organizar el trabajo y hacer constar el reparto equitativo de las tareas que engloban esta actividad.

Cabe destacar que aunque el sentimiento de equipo y colaboración y participación sigue presente en todo momento durante la realización de esta y pasadas entregas. Así como el compromiso de todo el equipo a mejorar esta entrega para la entrega final con la finalidad de tener un proyecto exitoso y hacer más ameno el control individual sobre dicho proyecto en equipo.

## **ACUERDO FORMAL**

Sevilla, a 25 de abril de 2022

Mediante la presente se hace constar lo siguiente:

Reconozco que me presento de forma voluntaria para la realización del proyecto en grupo de la asignatura Diseño y Pruebas II con el fin de aprobar dicha asignatura.

Declaro presentar todos los documentos requeridos en el proyecto y que todos han sido realizados de forma legal.

Asimismo comprendo que dicho proyecto es un trabajo grupal y me comprometo a trabajar en calidad de equipo con todos los miembros del mismo.

Conozco los diferentes sistemas de calificación y acepto los términos y condiciones establecidos en cada uno de ellos. Para el cual me comprometo que mi trabajo personal va a contribuir a que dicho proyecto pueda optar a la mayor calificación de la asignatura.

Reconozco que dicha calificación grupal fue consensuada por todos los miembros aquí presentes en la reunión de equipo, en la cual se decidió que todos los miembros a excepción de ninguno, contribuirían para alcanzar dicha calificación. Y asumo mi responsabilidad para que sea obtenida.

Que he leído en su totalidad el Plan de Estudio con todas pautas a seguir en todo lo referido a la asignatura, y que lo he comprendido.

Del mismo modo me comprometo a cumplir con la totalidad de los trabajos que se envíen a lo largo del curso y entiendo que si no cumplo el compromiso de rendir en todo lo requerido al proyecto, la oportunidad de aprobar la asignatura me será retirada sin posibilidad de apelar.

Todo ello, para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, firmo la presente declaración en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto.

#### **ATENTAMENTE**

Carolina Carrasco Díaz 53738719-R Knows

José Joaquín Roias Romero

Maria Isabel Pedra Rodriguez