DP II - 2021-2022

D04- PLANNING REPORT

https://github.com/cesargaldor/Acme-Toolkits-E5.03.git

Miembros:

- César Gálvez Dorado
- Carolina Carrasco Díaz
- Alvaro Sevilla Cabrera
- Maria Isabel Pedraz Rodriguez
- José Joaquín Rojas Romero

<u>Tutor</u>: RAFAEL CORCHUELO GIL

ÍNDICE

Introducción	2
Organización del plan de trabajo:	2
Reparto de tareas	2

Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos de la cuarta entrega.

Organización del plan de trabajo:

A continuación se redactan las tareas, seguido de la organización de tiempos que hemos llevado a cabo para el desarrollo de esta entrega, pues al constar de bastantes documentos, llevamos a cabo una reunión semanal a partir de las cual realizamos un reparto de dichas tareas (de manera consensuada y siempre equitativamente la carga de trabajo entre todos los miembros del equipo), así como proponer fecha de próxima reunión para la cual estas tareas tenían que estar finalizadas.

1. Reparto de tareas

Identificador	001
Título	Operaciones de todos los principals sobre las cuentas de usuario
Descripción	Inicio de sesión al sistema para crear un nuevo usuario y establecer rol de inventor y/o patrón.
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	12/05/2022
Fecha de fin	12/05/2022
Duración	2h 30m

Identificador	002
Título	Operaciones de todos los principal sobre los chirps
Descripción	Crear un chirp. Tienen que ser confirmados antes de crearlos.
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	13/05/2022
Fecha de fin	13/05/2022
Duración	2h

Identificador	003
Título	Operaciones de inventores sobre los componentes
Descripción	Editar los componentes, lo que incluye crearlos, actualizarlos, eliminarlos y publicarlos.
Asignado a	Maria Isabel Pedraz Rodriguez Carolina Carrasco Díaz
Fecha de inicio	16/05/2022
Fecha de fin	21/05/2022
Duración	3h 15 mins

Identificador	004
Título	Operaciones de inventores sobre los componentes
Descripción	Editar los tools, lo que incluye crearlos, actualizarlos, eliminarlos y publicarlos.
Asignado a	Maria Isabel Pedraz Rodriguez Carolina Carrasco Díaz
Fecha de inicio	16/05/2022
Fecha de fin	21/05/2022
Duración	2h 15 mins

Identificador	005
Título	Operaciones de inventores sobre los toolkits
Descripción	Editar los toolkits, lo que incluye crearlos, actualizarlos, eliminarlos y publicarlos.
Asignado a	Maria Isabel Pedraz Rodriguez Carolina Carrasco Díaz
Fecha de inicio	16/05/2022
Fecha de fin	20/05/2022

Duración	4h 35 mins
----------	------------

Identificador	006
Título	Operaciones de inventores sobre los patronages
Descripción	Decidir sobre una propuesta de patrocinio para aceptar o denegarla.
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	14/05/2022
Fecha de fin	20/05/2022
Duración	4 h 4 min

Identificador	007
Título	Operaciones de inventores sobre los patronage reports
Descripción	Crear un informe de patronage reports. Los patronage reports no pueden actualizarse ni borrarse, por lo que el sistema debe solicitar confirmación antes de crearlos
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	14/05/2022
Fecha de fin	21/05/2022
Duración	4 h 20 min

Identificador	008
Título	Operaciones de patrones sobre los patronages

Descripción	Editar los patronages.Lo que incluye crearlos, actualizarlos, borrarlos y publicarlos.
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	13/05/2022
Fecha de fin	21/05/2022
Duración	12 h 8 min

Identificador	009
Título	Operaciones de administradores sobre los announcements
Descripción	Crear un announcement.
Asignado a	Alvaro
Fecha de inicio	07/05/2022
Fecha de fin	18/05/2022
Duración	4h 34 min aprox

Identificador	010
Título	Operaciones de administrador principal sobre la configuración
Descripción	Actualizar la configuración del sistema
Asignado a	Alvaro
Fecha de inicio	10/05/2022
Fecha de fin	21/05/2022
Duración	6h 15 min aprox

Identificador	011
Título	Planning report
Descripción	Informe de planificación y organización del equipo
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	18/05/2022
Fecha de fin	23/05/2022
Duración	-

Identificador	012
Título	Progress report
Descripción	Informe de realización de las tareas y seguimiento activo del equipo
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	18/05/2022
Fecha de fin	23/05/2022
Duración	-

Identificador	013
Título	Lint report
Descripción	Informe de los resultados obtenidos a partir de la aplicación Sonar Lint
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	22/05/2022
Fecha de fin	23/05/2022
Duración	-

Identificador	014
Título	Tests suite
Descripción	Realización de cada miembro del equipo de realizar tests (positivos y negativos)
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	16/05/2022
Fecha de fin	22/02/2022
Duración	>3h

Identificador	015
Título	Performance report
Descripción	Informe con las gráficas resultantes tras ejecutarse el coverage
Asignado a	TODOS
Fecha de inicio	21/05/2022
Fecha de fin	23/02/2022
Duración	-