# DP II - 2021-2022

# **D03- PROGRESS REPORT**

https://github.com/cesargaldor/Acme-Toolkits-E5.03.git

# Miembros:

- César Gálvez Dorado
- Carolina Carrasco Díaz
- Alvaro Sevilla Cabrera
- Maria Isabel Pedraz Rodriguez
- José Joaquín Rojas Romero

<u>Tutor</u>: RAFAEL CORCHUELO GIL

DP II - 2021/22 Grupo: E5 - 03

# ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	MIEMBROS DEL EQUIPO	4
	César Gálvez Dorado - cesgaldor@alum.us.es	4
	Isabel Pedraz Rodríguez - marpedrod3@alum.us.es	5
	Carolina Carrasco Díaz - carcardia2@alum.us.es	6
	Alvaro Sevilla Cabrera - alvsevcab@alum.us.es	7
	José Joaquín Rojas Romero - josrojrom1@alum.us.es	8
3.	INFORME DE DESARROLLO GRUPAL	10
4	ACUERDO FORMAL	11

# INTRODUCCIÓN

A continuación se muestran los miembros que forman del equipo con una breve descripción sobre sus tareas desempeñadas durante este Sprint, así como las horas aportadas de cada miembro al proyecto. Para llevar un control y seguimiento de las mismas, hemos utilizado la herramienta Clockify para medir el rendimiento del trabajo de cada miembro.

**Grupo: E5 - 03** 

Además al final de este documento, hemos realizado un informe acerca de cómo ha sido el desarrollo del proyecto en términos globales como equipo, y además se incluye el acuerdo formal consensuado y firmado por cada miembro que forma el equipo de trabajo.

# MIEMBROS DEL EQUIPO



<u>César Gálvez Dorado</u> - cesgaldor@alum.us.es

# • <u>Tareas realizadas:</u>

Generación y reparto de tareas en tablero de github así como desarrollo de:

- Operaciones de todos los principals sobre cuentas de usuario
- Operaciones de todos los principals sobre los chirps
- Operaciones de todos los principals sobre los componentes
- Operaciones de todos los principals sobre los tools.

Además, en mi rol como <u>manager</u> he estado realizando tareas de <u>merge</u> de las pull requests de los compañeros, así como, resolviendo todas las dudas y ayuda que pudieron encontrar mis compañeros a lo largo del desarrollo de esta entrega.

### • Horas aportadas al proyecto:

Total: 16h 52 min

Total: 16:52:18 Billable: 00:00:00 Amount: 0,00 USD			Export *	☐ <	unding Show amount
☐ TIME ENTRY ❖		AMOUNT	USER ÷	TIME ÷	DURATION \$
Mergear ramas de compañeros • D03	Add tags	- (	César Gálvez ▼	11:30 14:41 23/04/2022	03:11:00
Task 003 / Task 004 - Tests del listado y vista de tools y co • D03:Task 003 - Operations by all principals on components	Add tags	- (	César Gálvez 🕶	17:11 18:16 21/04/2022	01:05:00
Task 003 / Task 004 - Tests del listado y vista de tools y co • D03: Task 003 - Operations by all principals on components	Add tags	- (	César Gálvez ▼	18:21 20:32 20/04/2022	02:11:00
Task 003 / Task 004 - Arreglar clase item • D03	Add tags	- (	César Gálvez ▼	17:17 19:33 18/04/2022	02:16:00
Task 001 - Listado de usuarios por rol y tests • D03: Task 001 - Operations by all principals on user accounts	Add tags	-   (	César Gálvez ▼	12:24 13:47 10/04/2022	01:23:18
Task 001 - Listado de usuarios por rol • D03: Task 001 - Operations by all principals on user accounts	Add tags	- (	César Gálvez ▼	11:48 12:24 10/04/2022	00:36:00
Task 001 - Listado de usuarios por rol • D03: Task 001 - Operations by all principals on user accounts	Add tags	-   3	César Gálvez ▼	18:21 19:38 07/04/2022	01:17:00
Task 003 / Task 004 - Listado y vista de los items • D03: Task 003 - Operations by all principals on components and tools	Add tags	- (	César Gálvez ▼	17:15 18:21 07/04/2022	01:06:00
Task 003 / Task 004 - Listado y vista de los items • D03: Task 003 - Operations by all principals on components and tools	Add tags	- (	César Gálvez 🕶	18:43 19:21 06/04/2022	00:38:00
Task 002 - Test del listado de chirps • D03: Task 002 - Operations by all principals on chirps	Add tags	- (	César Gálvez ▼	16:22 18:43 06/04/2022	02:21:00
Task 002 - Listar chirps que no tengan más de un mes de antigüedad • D03: Task 002 - Operations by all principals on chirps	Add tags	- (	César Gálvez ▼	17:28 18:16 05/04/2022	00:48:00




<u>Isabel Pedraz Rodríguez</u> - marpedrod3@alum.us.es

### • <u>Tareas realizadas:</u>

- Task 008, 009 y 010.
- Documentos a entregar así como generación de los reports y resultados obtenidos tras la herramienta Sonar Lint.

# • Horas dedicadas:

Total: 7h






Carolina Carrasco Díaz - carcardia2@alum.us.es


#### • <u>Tareas realizadas:</u>

- Task008: Operaciones de inventor sobre componentes
- Task009: Operaciones de inventor sobre tools
- Task010: Operaciones de inventor sobre toolkits
- Reports y documentación a entregar.

# • Horas aportadas al proyecto:

Total: 13h42min





Alvaro Sevilla Cabrera - alvsevcab@alum.us.es

# • Tareas realizadas:

3 tareas completas de desarrollo de código, así como la realización de task D16 y planteamiento de la D17, ambas orientadas al rol de administrador:

Task 005: Operations by all principal on toolkits.

- Task 006: Operations by authenticated principals on announcements.
- Task 007: Operation by authenticated principals on the system configuration.
- Participación en la documentación de entrega del proyecto.

# • Horas aportadas al proyecto:

Total: 21h 52min

Total: 21:52:00 Billable: 00:00:00 Amount: 0.00 USD

Date	Description	Duration	User
04/24/2022	Documentacion (Without project) - [ACMEJOBS]	00:25:00 07:15:00PM - 07:40:00PM	Alvsevcab
04/24/2022	Task 17: Operations by administrators on administrator dashboards  (Without project) - [ACMEJOBS]	01:05:00 06:10:00PM - 07:15:00PM	Alvsevcab
04/24/2022	Task: 5 Operations by all principals on toolkits (Without project) - [ACMEJOBS]	04:48:00 07:50:00AM - 12:38:00PM	Alvsevcab
04/23/2022	Task: 7 Operations by authenticated principals on the system configuration (Without project) - [ACMEJOBS]	05:10:00 04:30:00PM - 09:40:00PM	Alvsevcab
04/23/2022	Task: 6 perations by authenticated principals on announcements (Without project) - [ACMEJOBS]	04:48:00 07:50:00AM - 12:38:00PM	Alvsevcab
04/22/2022	Task: 5 Operations by all principals on toolkits (Without project) - [ACMEJOBS]	02:21:00 08:00:00PM - 10:21:00PM	Alvsevcab
04/22/2022	Task 16: Operations by administrators on the configuration (Without project) - [ACMEJOBS]	03:15:00 03:21:00PM - 06:36:00PM	Alvsevcab



José Joaquín Rojas Romero - josrojrom1@alum.us.es

#### • <u>Tareas realizadas:</u>

5 tareas asignadas correspondientes a este 3er entregable.

- Operaciones de inventores sobre patrocinios.
- Operaciones de inventores sobre reportes de patrocinios.
- Operaciones de patrocinadores sobre patrocinios.
- Operaciones de patrocinadores sobre reportes de patrocinios.


Además de: ayuda aportada a las tareas 8, 9 y 10 que se corresponden con las operaciones de inventores sobre componentes y toolkits.

Por otro lado, he colaborado con César a la hora de *mergear* todas las tasks sobre la rama develop. Así como he dedicado parte del tiempo a realizar una *limpieza* del proyecto de rémoras de todas las anteriores entidades del framework.

Además en la última reunión de equipo, he solucionado todos los posibles errores que iban surgiendo en las tareas comentadas anteriormente, así como en el sample-data.

### • Horas aportadas al proyecto:

Total: 21h 12 min



# INFORME DE DESARROLLO GRUPAL

Este informe muestra qué ha ido haciendo el equipo a lo largo del desarrollo de esta <u>tercera</u> <u>entrega.</u>

**Grupo: E5 - 03** 

Dicho desarrollo se ha llevado a cabo con más complicaciones que en las anteriores entregas, ya que ha habido mala gestión del tiempo por parte del equipo en general para llegar con éxito a la realización de todas las tareas que engloban esta entrega así como, no se ha tenido en cuenta los posibles inconvenientes de última hora que han imposibilitado una entrega sin errores, los cuales será subsanados próximamente cara a la siguiente entrega.

Desde el inicio de esta entrega, en la reunión de planificación, el jefe de proyecto (César Gálvez), fue registrando cada tarea a realizar en el proyecto de GitHub, donde asignó dichas tareas a sus encargados, al igual que en las entregas anteriores. Para así organizar el trabajo y hacer constar el reparto equitativo de las tareas que engloban esta actividad.

Cabe destacar que aunque el sentimiento de equipo y colaboración y participación ha estado presente en todo momento durante la realización de esta entrega, sí que no ha sido posible cumplir todos los requisitos (100%) de esta segunda entrega. Los cuales serán subsanados, como ya se ha dicho, para lograr una buena entrega (sin errores) en el siguiente entregable, habiendo aprendido ya de los errores cometidos en esta.

# **ACUERDO FORMAL**

Sevilla, a 25 de abril de 2022

Mediante la presente se hace constar lo siguiente:

Reconozco que me presento de forma voluntaria para la realización del proyecto en grupo de la asignatura Diseño y Pruebas II con el fin de aprobar dicha asignatura.

Declaro presentar todos los documentos requeridos en el proyecto y que todos han sido realizados de forma legal.

Asimismo comprendo que dicho proyecto es un trabajo grupal y me comprometo a trabajar en calidad de equipo con todos los miembros del mismo.

Conozco los diferentes sistemas de calificación y acepto los términos y condiciones establecidos en cada uno de ellos. Para el cual me comprometo que mi trabajo personal va a contribuir a que dicho proyecto pueda optar a la mayor calificación de la asignatura.

Reconozco que dicha calificación grupal fue consensuada por todos los miembros aquí presentes en la reunión de equipo, en la cual se decidió que todos los miembros a excepción de ninguno, contribuirían para alcanzar dicha calificación. Y asumo mi responsabilidad para que sea obtenida.

Que he leído en su totalidad el Plan de Estudio con todas pautas a seguir en todo lo referido a la asignatura, y que lo he comprendido.

Del mismo modo me comprometo a cumplir con la totalidad de los trabajos que se envíen a lo largo del curso y entiendo que si no cumplo el compromiso de rendir en todo lo requerido al proyecto, la oportunidad de aprobar la asignatura me será retirada sin posibilidad de apelar.

Todo ello, para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, firmo la presente declaración en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto.

#### **ATENTAMENTE**

Carolina Carrasco Díaz 53738719-R Knows

José Joaquín Roias Romero

Maria Isabel Pedra Rodriguez