DP II - 2021-2022

D02-PROGRESS REPORT

https://github.com/cesargaldor/Acme-Toolkits-E5.03

Miembros:

- César Gálvez Dorado
- Carolina Carrasco Díaz
- Alvaro Sevilla Cabrera
- Maria Isabel Pedraz Rodriguez
- José Joaquín Rojas Romero

<u>Tutor</u>: RAFAEL CORCHUELO GIL

ÍNDICE

| ÍNDICE | 2 |
|------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| MIEMBROS DEL EQUIPO | 4 |
| INFORME DE DESARROLLO GRUPAL | 11 |
| ACUERDO FORMAL | 12 |

INTRODUCCIÓN

A continuación se muestran los miembros que forman del equipo con una breve descripción sobre sus tareas desempeñadas durante este Sprint, así como las horas aportadas de cada miembro al proyecto. Para llevar un control y seguimiento de las mismas, hemos utilizado la herramienta Clockify para medir el rendimiento del trabajo de cada miembro.

Además al final de este documento, hemos realizado un informe acerca de cómo ha sido el desarrollo del proyecto en términos globales como equipo, y además se incluye el acuerdo formal consensuado y firmado por cada miembro que forma el equipo de trabajo.

MIEMBROS DEL EQUIPO



César Gálvez Dorado - cesgaldor@alum.us.es

• <u>Tareas realizadas:</u>

En esta segunda entrega, al igual que la primera, he mantenido mi rol como manager del equipo. Además, también he actuado como desarrollador.

Como trabajo de manager, además de la gestión y reparto de tareas a los compañeros, me he encargado de revisar los pull requests realizados así como de arreglar posibles errores antes de mergear el código.

Como desarrollador específicamente, me he encargado de las tareas 1 y 2 (crear los roles inventor/patrón y añadir la entidad chirp, respectivamente)

• Horas aportadas al proyecto

| Todos ▼ |
|----------|
| 03:01:46 |
| 01:38:00 |
| 01:33:00 |
| 00:35:16 |
| 00:17:00 |
| 00:10:00 |
| |

Horas totales aportadas: 7h15m



<u>Isabel Pedraz Rodríguez</u> - marpedrod3@alum.us.es

• <u>Tareas realizadas:</u>

- En este entregable he estado colaborando en las tareas 004, 005, 006 y 007
- He estado trabajando recogiendo información sobre el feedback
- Revisado el UML

• Horas dedicadas:


| Diseño tarea 003 • Entrega | 02:24:00 |
|----------------------------|----------|
| Feedback • Entrega | 02:00:00 |
| Tarea 004 • Entrega | 01:36:00 |
| Tarea 006 • Entrega | 00:30:00 |
| Tarea 005 • Entrega | 00:25:00 |



<u>Carolina Carrasco Díaz</u> - carcardia2@alum.us.es

• Tareas realizadas:

- En esta segunda entrega, al igual que la primera, he continuado con mi rol de analista participando activamente de las siguientes tareas así como la documentación necesaria para esta entrega:
 - Diseño del UML
 - Análisis de las task004 task005 task006 y task007 para su futura implementación.
 - Documentación Revisión Entrega de todos los archivos que engloban el entregable
- Horas aportadas al proyecto:





Alvaro Sevilla Cabrera - alvsevcab@alum.us.es

• <u>Tareas realizadas:</u>

- **Task 10:** He corregido el form **PatronDashboard** implementado por mi compañero Jose Joaquin, según el feedback realizado en el FollowUp
- **Task 11:** He realizado el form **AdministratorDashboard** con los requisitos pedidos en el enunciado, también modificados esto según el feedback realizado en el FollowUp
- **Task 12:** He realizado la entidad **Configuration** con los requisitos expuestos en el enunciado, y según el feedback realizado en el FollowUp ha sido revisado

También he realizado parte de la documentación y durante el FollowUp fui el representante de mi grupo, junto a mi compañera Isabel.

• Horas aportadas al proyecto:

| Date | Description | Duration | User | | |
|------------|---|-------------------------|-----------|--|--|
| 03/20/2022 | Rellenar Documentacion | 01:10:00 | Alvsevcab | | |
| | (Without project) - [ACMEJOBS] | 01:30:00PM - 02:40:00PM | | | |
| 03/20/2022 | Task 11: Administrator Dashboard corregir | 00:27:00 | Alvsevcab | | |
| | (Without project) - [ACMEJOBS] | 12:43:00PM - 01:10:00PM | | | |
| 03/20/2022 | Task 10: Patron Dashboard Corregir | 00:38:00 | Alvsevcab | | |
| | (Without project) - [ACMEJOBS] | 12:05:00PM - 12:43:00PM | | | |
| 03/19/2022 | Task 12: System Configurations corregir | 00:45:00 | Alvsevcab | | |
| | (Without project) - [ACMEJOBS] | 11:15:00AM - 12:00:00PM | | | |
| 03/18/2022 | Task 12: System Configurations | 00:30:00 | Alvsevcab | | |
| | (Without project) - [ACMEJOBS] | 08:00:00PM - 08:30:00PM | | | |
| 03/18/2022 | Project Follow Up | 01:50:00 | Alvsevcab | | |
| | (Without project) - [ACMEJOBS] | 03:30:00PM - 05:20:00PM | | | |
| 03/14/2022 | Task 11: Administrator Dashboard | 00:00:00 | Alvsevcab | | |
| | (Without project) - [ACMEJOBS] | 03:51:00PM - 03:51:00PM | | | |



José Joaquín Rojas Romero - josrojrom1@alum.us.es

• Tareas realizadas:

Para esta segunda entrega también he actuado como desarrollador, por tanto me he encargado de asistir a las reuniones colaborando en el reparto de tareas y desarrollando dichas tareas asignadas junto con los documentos necesarios. Así he completado las siguientes tareas asignadas (8, 9 y 10) y colaborado en las que aparecen debajo de estas:

Task 8: He creado la entidad *Patronage* y desarrollado al completo toda la lógica necesaria junto con la entidad rol *Patron* (controlador, servicio, listado, create) junto con las bases de datos pertinentes para hacerlo funcionar. César me ayudó en algunas cosas como la relación entre *Patron* y *Patronage* y me sugirió algunas mejoras.

Task 9: He creado la entidad Patronage Report tal y como se pedía en el enunciado

Task 10: He creado el dashboard de *Patron* con todo lo necesario para hacerlo funcionar tal y como se pedía en el enunciado.

Task 4: He colaborado con el renombrado de atributos de la entidad *Announcement.java* y en el arreglo del Form y el list de announcement hasta mostrar resultados correctamente.

Task 5: He creado la entidad *Component* y corregido errores en el paquete *features.component* que afectaban al controlador, servicio, repositorio y listado.

Task 6: He creado la entidad Tool.

Task 7: He creado la entidad ToolKit.

Finalmente he realizado un repaso por completo de todas las tareas del proyecto una por una para verificar que se cumplía lo que se pedía y he realizado los cambios pertinentes cuando se ha requerido.

| La semana pasada | | | | | Total de la se | mana: 07 : | :06:16 |
|---|--|----|-------------------|------------|----------------|-------------------|---------|
| dom., mar. 13 | | | | | Total: | 00:09:23 | 6 |
| Repaso Task 8 y Task 9 (arreglando queries y dashboard junto con las relaciones | s) 🕓 | \$ | 5:09PM - 5:18PM | | 00:09:23 | \triangleright | 0 0 |
| sáb., mar. 12 | | | | | Total: | 05:19:37 | · © |
| Task 9 (Patronage Report) y 10 (Patron Dashboard) • DP2 | | \$ | 4:24PM - 8:43PM | | 04:18:13 | \triangleright | 0 |
| Finalizando task 8 entidad Patronage y completando documentación en general | \Diamond | \$ | 12:15PM - 1:17PM | | 01:01:24 | \triangleright | 0 0 |
| vie., mar. 11 | | | | | Total: | 00:43:24 | · (3) |
| task 8 controller and service • DP2 | \bigcirc | \$ | 11:02AM - 11:45AM | | 00:43:24 | \triangleright | 0 |
| jue., mar. 10 | | | | | Total: | 00:53:52 | · • |
| task 8 y revisión de tareas y documentación • DP2 | \bigcirc | \$ | 12:49PM - 1:43PM | | 00:53:52 | \triangleright | 0 |
| a semana | | | | | Total de la | semana: 0 | 7:49:21 |
| Hoy dia | | | | | Total: | 01:43:5 | 51 🕝 |
| Arreglar incidencias en las tareas de la 1 a la 13 tras las sesión de follow up | \Diamond | \$ | 5:37PM - 7:21PM | | 01:43:51 | \triangleright | 0 0 |
| jue., mar. 17 | | | | | Total: | 02:59:1 | 16 🕝 |
| Tasks 6 y 7 desarrollo de entidades • DP2 | \Diamond | \$ | 5:29PM - 6:25PM | | 00:56:08 | \triangleright | 0 |
| Repaso task 4 y 5 y testeo de incrementos de los compañeros • DP2 | \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{ | \$ | 9:50AM - 11:53AN | 1 | 02:03:08 | \triangleright | 0 |
| mié., mar. 16 | | | | | Total: | 01:14:2 | 21 🕝 |
| Task 9 patron dashboard arreglar consultas • DP2 | | \$ | 10:01AM - 10:43AN | 1 | 00:41:57 | \triangleright | 0 |
| | | ò | 0.29414 10.0041 | 4 <u>+</u> | 00.33.34 | _ | 0 |

Horas aportadas al proyecto: Número total de horas \rightarrow 14h-55min

Nombrado de etiquetas y continuación del dashboard de patron • DP2

INFORME DE DESARROLLO GRUPAL

Este informe muestra qué ha ido haciendo el equipo a lo largo del desarrollo de la segunda entrega.

Dicho desarrollo se ha llevado a cabo sin ningún problema mayor, ya que las tareas, han sido completadas en su totalidad y llegando a la fecha esperada con ayuda del resto del equipo cuando se ha necesitado, sin llegar a mostrar complicaciones mayores.

En la reunión de planificación el jefe de proyecto, en este caso, César Gálvez, fue registrando cada tarea a realizar en el proyecto de GitHub, donde asignó dichas tareas a sus encargados, al igual que en el entregable anterior, para organizar el trabajo y hacer constar el reparto equitativo de las tareas que engloban esta actividad.

Además, hay que destacar que se han cumplido todos los requisitos de esta segunda entrega.

ACUERDO FORMAL

Sevilla, a 23 de febrero de 2022

Mediante la presente se hace constar lo siguiente:

Reconozco que me presento de forma voluntaria para la realización del proyecto en grupo de la asignatura Diseño y Pruebas II con el fin de aprobar dicha asignatura.

Declaro presentar todos los documentos requeridos en el proyecto y que todos han sido realizados de forma legal.

Asimismo comprendo que dicho proyecto es un trabajo grupal y me comprometo a trabajar en calidad de equipo con todos los miembros del mismo.

Conozco los diferentes sistemas de calificación y acepto los términos y condiciones establecidos en cada uno de ellos. Para el cual me comprometo que mi trabajo personal va a contribuir a que dicho proyecto pueda optar a la mayor calificación de la asignatura.

Reconozco que dicha calificación grupal fue consensuada por todos los miembros aquí presentes en la reunión de equipo, en la cual se decidió que todos los miembros a excepción de ninguno, contribuirían para alcanzar dicha calificación. Y asumo mi responsabilidad para que sea obtenida.

Que he leído en su totalidad el Plan de Estudio con todas pautas a seguir en todo lo referido a la asignatura, y que lo he comprendido.

Del mismo modo me comprometo a cumplir con la totalidad de los trabajos que se envíen a lo largo del curso y entiendo que si no cumplo el compromiso de rendir en todo lo requerido al proyecto, la oportunidad de aprobar la asignatura me será retirada sin posibilidad de apelar.

Todo ello, para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, firmo la presente declaración en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto.

ATENTAMENTE

Carolina Carrasco Díaz 53738719-R Grow

José Joaquín Rojas Romero

Maria Isabel Pedraz Rodriguez